

Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)

– Zeitplan –

Alle Zeitangaben, insbesondere diejenige zum Bewilligungsbescheid, beziehen sich auf den geplanten Regelfall. Der konkrete Verlauf ist von den Beratungen in den kommunalen Gremien etc. abhängig. Da es Abweichungen nach vorne wie nach hinten geben kann, sind mehrere Übernahmetermine verteilt über das Jahr 2024 vorgesehen.

| Gesetzliche Grundlagen der Entschuldung | |
|--|----------------|
| Ankündigung der Kommunalentschuldung bei der Einbringung des HH 2022 | 15.12.2021 |
| Verfassungsänderung: Art. 117 Abs. 4 und Art. 143e LV | |
| Gesetzentwurf der Fraktionen | 08.02.2022 |
| Beschluss des Landtags | 01.04.2022 |
| Inkrafttreten (GVBl. Seite 105) | 14.04.2022 |
| Ausführungsgesetz: LGPEK-RP | |
| Ministerrat: Beschluss des Referentenentwurfs | 19.09.2022 |
| Kommunaler Rat | 28.11.2022 |
| 1. Lesung im Landtag: Einbringung des Gesetzes | 21.12.2022 |
| 2. Lesung im Landtag: Beschluss des Gesetzes | 25.01.2023 |
| Inkrafttreten (GVBl. Seite 29) | 11.02.2023 |
| Landesverordnung: LVOPEK-RP | |
| Kommunaler Rat | 13.02.2023 |
| Ministerrat: Befassung zum Verordnungsentwurf | 28.03.2023 |
| Inkrafttreten | 01.04.2023 |
| Verwaltungsvorschrift: VVPEK-RP | |
| Inkrafttreten | September 2023 |

| Umsetzung der Entschuldung | |
|--|---|
| Informationsschreiben an alle Kommunen mit einer einstweiligen Probeberechnung | 06.04.2023 |
| Informationsveranstaltungen als Videokonferenz, insbesondere für die betroffenen Kommunen | April 2023 |
| Antrag durch die betroffenen Kommunen im Antragsportal der ISB | 30.09.2023 (Ausschlussfrist) |
| Finale Berechnung des Entschuldungsvolumens | 23.01.2024 |
| Vertragsangebot zur Teilnahme an PEK-RP: von Landesseite unterzeichnet, per Post an Kommunen mit Vertragsangebot zur Schuldübernahme | ab 28.02.2024 |
| Zustimmung der Vertretungskörperschaft (Gemeinderat, Kreistag, Stadtrat) ggfs. auch vorherige Beteiligung | bis 04.04.2024 (Fristverlängerung um 1 Monat allgemein erteilt) |
| Zustimmung der Kreditgeber, einzuholen durch die Kommune | bis 04.04.2024 (Fristverlängerung um 1 Monat allgemein erteilt) |
| Vertragsabschluss zur Teilnahme an PEK-RP sowie Vertragsabschluss zur Schuldübernahme | ab März 2024 |
| Bewilligungsbescheid zur Entschuldung setzt die finalen Vertragsinhalte rechtsverbindlich fest | etwa April/ Mai 2024 |
| Schuldübernahme vor Kreditlaufzeitende nach Bestandskraft des Bewilligungsbescheids, für den größeren Teil des Entschuldungsvolumens | ab Mai bis Nov 2024 |
| Entschuldung zum Kreditlaufzeitende für den kleineren Teil des Entschuldungsvolumens | etwa bis zum Jahr 2030 |